

Primljeno:	19-06-2023
Klasifikacijska oznaka:	944-01/21-10/1
Uredbeni broj:	18-23-16
Org. jed.	01/01
Prilog:	—
Vrijed.	—



Dubrovačka 55 • HR-21000 SPLIT • Hrvatska • T: +385 (0)21 382 839 • F: +385 (0)21 383 934 • info@metaliaauto.hr

OIB:83890356558

Grad Drniš
Trg Kralja Tomislava 1
22320 Drniš

Predmet: Produženje roka predugovora

Poštovani,

Ovim putem šaljem za produženje roka predugovora zaključenog 04.03.2021. godine kod javnog bilježnika Dijana Šimić u Drnišu.

Predugovorom je predviđen rok od tri godine za realizaciju izgradnje poslovnog objekta na vašem neizgrađenom građevinskom zemljištu na području k.o. Drniš, poduzetnička zona Drniš, sukladno urbanističkom planu uređenja Grada Drniša I to: a) dio čest. Zem. 2013/185 k.o. Drniš ZK 3314, površine 173 m² i čest. Zem. 2013/131 k.o. Drniš ZK 3286, površine 3772 m², ukupno 3945 m².

S obzirom da je nakon sklapanja ovoga predugovora došlo do velike inflacije, prouzrokovane pandemijom Covid-19 koja je dovela do nestabilnosti tržišta, ne samo u našoj branši nego i u građevinskom sektoru bili smo primorani odgoditi početak izgradnje objekta te napraviti promjenu projekta.

Također, ovim putem vas želimo obavjestiti da je glavni građevinski projekt sada završen te da će sada naš objekt imati tlocrtno cca 700m², a ukupno sa dodatnom etažom u prednjem dijelu hale iskoristive površine cca 900m². Ukupna visina zadnjeg dijela hale će biti cca 6,50 metara, a prednjeg dijela hale cca 7,00 metara, do vrha krova.

Zbog navedenoga vas molimo da prihvatite navedene izmjene te nam produžite ovaj rok gradnje za još jednu godinu jer sa tim rokom bi bili u mogućnosti završiti sve radove na objektu.

Unaprijed zahvalan,

Mislav Čupić
Direktor

